

=CERTIDÃO=

-Certifico que a presente é fotocópia autêntica do original arquivado nestes serviços.

-Câmara M. Azambuja, 20/5/2008

ANEXO VII  
PLANO DE INVESTIMENTOS

1) A Concessionária compromete-se a realizar as obras e os investimentos apresentados de acordo com o cronograma aqui evidenciado:

a) Abastecimento de água:

Investimento previsto: **3.731.383,72 euros** (três milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e três euros e setenta e dois cêntimos).

Freguesia	Projectos a realizar		2009	2010	2011	2012	2013 a 2039
Alcoentre	Reformulação do sistema de distribuição de água de C. Areia	FA01					
	Melhoria das condições de segurança contra a intrusão do reservatório de Alcoentre	FA02					
	Reabilitação e melhoria das condições de segurança contra a intrusão do reservatório de Cercal	FA03					
Aveiras de Baixo	Construção de reservatório de Virtudes e respectivas condutas	FA04					
	Reabilitação do reservatório de C. Lagoa	FA05					
Azambuja	Reabilitação e melhoria das condições de segurança contra a intrusão dos reservatórios de Azambuja e C. Britos. Reformulação parcial da rede de distribuição de água	FA06					
Aveiras de Cima	Reformulação do sistema de distribuição de água da freguesia	FA07					
Manique do Intendente	Reabilitação e melhoria das condições de segurança contra a intrusão do reservatório. Ampliação da rede de distribuição de Arrifana	FA08					
Vale do Paraíso	Construção de nova célula do reservatório.	FA09					
Vila Nova de São Pedro	Reabilitação e melhoria das condições de segurança contra a intrusão do reservatório. Remodelação e ampliação da rede de distribuição da freguesia	FA10					
Aveiras Cima / Alcoentre (ZI)	Construção do sistema de distribuição de água da Zona Industrial	FA11					
Maçussa	Construção do reservatório e respectivas condutas	FA12					
Alcoentre	Reabilitação do Reservatório das Quebradas	-					
-	Remodelações da Rede	-					
-	Renovação de Contadores	-					
-	Sectorização da rede	-					
-	Sistema de Informação Geográfica	-					
-	Telegestão	-					
-	Outras Obras a Executar pela Concessionária por indicação da CMA	-					

Nota: A empreitada FA02 encontra-se incluída no Plano de Trabalhos do Sistema de Telegestão.

**=CERTIDÃO=**

-Certifico que a presente é fotocópia autêntica do original arquivado nestes serviços.

Câmara M. Azambuja, 20/3/2009

b) Saneamento de águas residuais:

Investimento previsto: **3.307.339,39 euros** (três milhões, trezentos e sete mil, trezentos e trinta e nove euros e trinta e nove cêntimos).

Freguesia	Projectos a realizar		2009	2010	2011	2012	2013 a 2039
Alcoentre	Construção de rede doméstica Alcoentre	FB01					
	Construção de rede doméstica de C. Boiças / C. Caneira - 2ª fase	FB02					
	Construção de rede doméstica de Quebradas - 2ª fase	FB03					
	Construção de rede doméstica de Espinheira	FB04					
	Construção de rede doméstica de Tagarro - 2ª fase	FB05					
Aveiras de Baixo	Construção de rede doméstica de Virtudes - 2ª fase	FB06					
Aveiras de Cima	Construção de rede doméstica de V. Brejo - 2ª fase	FB07					
Azambuja	Construção de rede doméstica de Azambuja - 5ª fase	FB08					
	Construção de rede doméstica de C. Baixo - 2ª fase	FB09					
	Construção de rede doméstica de C. Britos - 2ª fase	FB10					
Manique do Intendente	Construção de rede doméstica de Arrifana - 2ª fase	FB11					
	Construção de rede doméstica de M. Intendente - 2ª fase	FB12					
	Construção de rede doméstica de Póvoa de Manique	FB13					
Vale do Paraíso	Reabilitação e alteração de ligações à rede doméstica	FB14					
Vila Nova de São Pedro	Construção de rede doméstica - 2ª fase	FB15					
Maçussa	Construção de rede doméstica - 2ª fase	FB16					
Aveiras Cima / Alcoentre (ZI)	Construção da rede de drenagem	FB17					
V.N.Rainha / Azambuja (ZI)	Construção da rede de drenagem	FB18					
-	Remodelações da Rede	-					
-	Sistema de Informação Geográfica	-					
-	Telegestão	-					
-	Outras Obras a Executar pela Concessionária por indicação da CMA	-					

2) A execução financeira do Plano de Investimentos referida no número anterior pressupõe o início do funcionamento da Concessão em 1 de Março de 2009, pelo que caso a mesma seja alterada a data de conclusão das obras/trabalhos será alterada em conformidade.

**=CERTIDÃO=**

-Certifico que a presente é fotocópia autêntica do original arquivado nestes serviços.

-Câmara M. Azambuja, 29/5/2004

3) O atraso na conclusão das obras/trabalhos sem justificação é sancionada de acordo com as cláusulas 94ª e 95ª e o Anexo XXIII.

4) A Concessionária não será responsabilizada por atrasos na execução das Obras que resultem de atrasos decorrentes da prática de actos de entidades públicas ou da AdO - Águas do Oeste, S.A..

**Pelo Município de Azambuja**

**Pela AdAz - Águas da Azambuja, S.A.**

Joaquim António Sousa Neves Ramos

Tiago Azevedo Fernandes de Carvalho

João Cerejo Pragosa

**O Oficial Público**

Maria Irene Lameiro dos Santos