

PROGRAMA DE ACÇÃO
OESTE + 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO
 Ficha de Projecto

1. Identificação do Projecto

Código: MC.003

1.1. Designação:	Palácio de Manique do Intendente (IIP. Dec. n.º 45/93. DR 280 de 30 de Novembro de 1993).
1.2. Promotor:	Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo
1.3. Outras entidades envolvidas:	Câmara Municipal da Azambuja
1.4. Localização:	Manique do Intendente - Azambuja

2. Descrição sumária do projecto

(objectivos e identificação das componentes do projecto)

1. Objectivos. Salvaguarda e valorização do Património classificado como factor de dinamização e desenvolvimento regional.
2. Componentes do Projecto.
- Consolidação e protecção dos elementos da fachada em risco de queda na via pública.
 - Levantamento das patologias e monitorização da estabilidade estrutural.
 - Isolamento e drenagem auxiliares no tardo do paramento da fachada à cota das coberturas
 - Consolidação estrutural

3. Tipologia do projecto

	Envolvimento dos promotores e parceiros:			
	Adm. Central	Adm Local	Privado sem fins lucrativos	Privado com fins lucrativos
Projectos estruturantes (X) 1. Eliminação de riscos				
Projectos complementares () Intervenções que visam completar e reforçar as redes de serviços, equipamentos e infra-estruturas de "proximidade"				
	Financeiro no investimento			
	Parceiro sem envolv. no financiamento			
	Facilitador / agilizador	X		

4. Área de influência do projecto

5. Situação do projecto

(assinalar com X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)	(assinalar com X a situação em que se encontra o projecto)
<ul style="list-style-type: none"> • Alcance Nacional () • Alcance Regional (X) • Alcance inter-municipal () • Alcance local inserido em rede regional () • Alcance local () 	<ul style="list-style-type: none"> • Intenção () • Estudos preliminares (X) • Estudos avançados () • Projecto () • Concurso () • Em curso ()

6. Calendário Previsto

Início: 2009 Fim: 2009	Principais etapas Fase 1: Consolidação e protecção de elementos da fachada em risco de queda, e Levantamento das patologias e monitorização da estabilidade estrutural Fase 2: Isolamento e drenagem auxiliares no tardo do paramento da fachada à cota das coberturas Consolidação estrutural
---------------------------	---

7. Enquadramento nos instrumentos de política pública

Programa / Estratégia: _____ Legislação: _____ Regulamentos: _ Património Cultural _____	<ul style="list-style-type: none">• PO Temático Fact. Compet. ()• PO Temático Pot. Humano. ()• PO Temático Val.Território ()• PO Regional Centro . ()• PO Regional Alentejo. (X)• FEADER ()• Outro: _____
--	--

8. Resultados, Impactos e Sustentabilidade do projecto

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Eliminação das situações de risco e de degradação urbana.2. Salvaguarda e valorização do património classificado.3. Recuperação de valores de identidade locais. |
|---|

9. Custo total e Fontes de Financiamento

(euros)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2017	Total	%
Administração Central			45.000,00						45.000,00	45
- PIDDAC			(45.000,00)							
Administração Local										
Privados										
Fundos Comunitários			55.000,00						55.000,00	55
- FEDER										
(i) P.O. Regionais, eixo III, Regulamento Património Cultural			(55.000,00)							
Outros										
Total			100.000,00						100.000,00	100
%			100							

Elaboração da Ficha:

Organismo responsável: Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo

Data: Julho de 2008

Pessoa de contacto: Isabel Corrêa da Costa, arq^a

Telefone: 213920750 - Fax 213953535

e-mail: miscosta@gmail.com